



SUBFASE DE PRÁCTICAS EN UNIDADES

XLV CURSO DIM

# PROYECTO *GATEL* SPRINT 2

Cte. Carlos Andrés Moreno Pérez  
Cap. Tomás Carrasco del Rey

22 Noviembre 2023




## Sprint Goal

Hacer una efectiva separación de roles, para poder asignar dispositivos y gestionar incidencias

8 PBIs

DoD






- **47 Items** (8 PBIs y 39 Issues). Todos han sido **cerrados**
- **29 días naturales** (Milestone cerrado 3 días antes de lo previsto)
- **2,5 horas desarrollador/día (según *burndown*)**
- **3,7 horas reales (descontando 9 días no hábiles)**
- **Documentación** de los items → Descripción, valor y criterios de aceptación
- **Etiquetado y linkado** de los Items


[Acceso al Product Backlog \(Sprint 2\)](#)



# SPRINT REVIEW - INCREMENTO



## VER AMPLIADO



## VER AMPLIADO





## ***GESTIÓN DE INCIDENCIAS:***

- Cambio de resolutor
- Permitir comentarios de los usuarios
- Rol de Resolutor para Administradores

## ***FILTROS AVANZADOS:***

- Modelos (Marca, tipo y stock)
- Inventario (estado de adjudicación)
- Incidencias (Unidad, estado, tipo, estado de asignación, rango temporal)



### ASPECTOS POSITIVOS

- + Mejora en la planificación del *backlog*.
- + Mayor compenetración entre los *developers*.

### INCIDENCIAS

- ! Implentación de JWT y Sprint Security.
- ! Diseño responsive ciertos componentes de PrimeVue.
- ! Problemas rendimiento B4App  
Solución: Desplegar la API en AWS.

### CUESTIONES A MEJORAR

- Tener en cuenta más detalles al documentar los *issues*.
- Documentar los eventos Scrum de manera continua.



# BURNDOWN

7





# BURNDOWN




Mostrando Sprint 2 **cerrado**

Sprint 2 Hacer una efectiva separación de roles, para poder asignar dispositivos y gestionar incidencias. Tras haber finalizado todos los PBIs, se cierra el Sprint 3 días antes de lo previsto

- o Sprint dura: 29 días
- o tiempo estimado: 147 horas | 2,5 horas/colaborador-día
- o número de issues: 47
- o nº issues cerrados: 47
- o progreso: del 20 oct al 17 nov | **ya acabado** | realizado un **100%**

### % de horas estimadas en issues cerrados







# Despliegue en Netlify

<https://gatel.netlify.app/#/>